

# 内装業者 & 移転コスト、COMスタッフのスケジュール

移転計画 6ヶ月前	6ヶ月前	5ヶ月前	4ヶ月前	3ヶ月前	2ヶ月前	1ヶ月前	0ヶ月前
スケジュール	移転先のスケジュール確認	・移転先社内レイアウト整合 ・社員へ移転計画の説明	レイアウト作成と見積もり	・見積もりや移転工程表の打合せと契約 ・レイアウトの整合	・全体のスケジュール決定 ・社内での作業割り当て ・マニュアル作成		
現状調査	現状什器や備品のチェック	活用と廃棄の整合					
現地調査	現地調査と設備確認	図面各種確認	ビル側設備と打合せと区分整合		新オフィスへ工程表提出		
設計		レイアウト設計（インテリア）	什器備品の決定	防災・消防設備の決定			
製品依頼や発注			製品見積もりと決定	発注	発注		
内装工事・設備工事				内装、設備工事	内装、設備工事	内装、設備工事と完了検査	
移転コスト.COM スタッフ	ご依頼あり（無料）	業者紹介とサポート（無料）	サポート（無料）		サポート（無料）		

スケジュール：現契約書確認から物件選定 移転スケジュールの整合と作成 内装業者の選定や紹介など全てのサポートを行います。

現状調査：現状の什器備品やパーティション、オフィス家具類など持っていくものや廃棄するものを仕分けする。後に購入する什器備品やオフィス家具などを精査する。

現地調査：設備面や防災設備などを把握しレイアウトプランを作成する。搬入口など引越しの際の確認も把握する。

製品の依頼や発注：レイアウトと応じデザインから各社の什器やインテリアの提案を行います。またそれに伴う防災、消防設備や地震対応設備、設置をご提案致します。

内装工事：パーティション工事・受付周りの工事・セキュリティ工事・地震対策工事など

設備工事：電源・LAN配線・電気・照明・空調・サーバー室・煙感知器（消防・防災工事）